

APPALTO SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2021 - COMUNE DI CARNATE



| GIORNI | | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
|------------------------|-------------------|------------|----------|------------|--------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|------------|----------|
| ANTILARVALE ZANZARE | codice | | | | | CAR/LAR/01 | CAR/LAR/02 | CAR/LAR/03 CAR/LAR/04 | CAR/LAR/05 CAR/LAR/06 | | | | |
| | previsione ACR | | | | | 10-mag | 14-giu | 05-07 19-07 | 09-08 23-08 | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| ADULTICIDA ZANZARE | codice | | | | | | CAR/ADU/01 | CAR/ADU/02 CAR/ADU/03 | CAR/ADU/04 CAR/ADU/05 | CAR/ADU/06 | | | |
| | previsione ACR | | | | | | 14-giu | 05-07 19-07 | 09-08 23-08 | 13-set | | | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |
| DERATTIZZAZIONE | codice | CAR/DER/01 | | CAR/DER/02 | | CAR/DER/03 | | CAR/DER/04 | | CAR/DER/05 | | CAR/DER/06 | |
| | previsione ACR | 13 | | 15 | | 17 | | 12 | | 13 | | 15 | |
| | effettivo | | | | | | | | | | | | |

NOTE: Le date fissate per gli interventi possono essere soggette a variazioni essenzialmente in relazione alle condizioni meteorologiche
