

**APPALTO SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
ANNO 2026 - COMUNE DI CARNATE**



GIORNI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
ANTILARVALE ZANZARE	codice					CAR/LAR/01	CAR/LAR/02	CAR/LAR/03 CAR/LAR/04	CAR/LAR/05 CAR/LAR/06				
	previsione ACR					01/05/2026	05/06/2026	03/07/2026- 17/07/2026	03/08/2026- 28/08/2026				
	effettivo												
ADULTICIDA ZANZARE	codice						CAR/ADU/01	CAR/ADU/02 CAR/ADU/03	CAR/ADU/04 CAR/ADU/05	CAR/ADU/06			
	previsione ACR						05/06/2026	03/07/2026- 17/07/2026	03/08/2026- 28/08/2026	16/09/2026			
	effettivo												
DERATTIZZAZIONE	codice	CAR/DER/01		CAR/DER/02		CAR/DER/03		CAR/DER/04		CAR/DER/05		CAR/DER/06	
	previsione ACR	27/01/2026		20/03/2026		22/05/2026		17/07/2026		16/09/2026		25/11/2026	
	effettivo												

NOTE: Le date fissate per gli interventi possono essere soggette a variazioni essenzialmente in relazione alle condizioni meteorologiche
